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1. INTRODUCTION 
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1.1. Objet du devis-programme 
 
Le devis programme, Année trois (premier juillet 1997 - 30 juin 1998), du volet Côte 
d'Ivoire du projet 7 ACP RPR 263 (DG VIII) : "Recherche sur l'amélioration et la 
gestion de la jachère en Afrique de l'Ouest" (REG / 7 III) d'un montant de 43.200.000 
F.CFA (contribution CEE) est présenté ci-après. 
 
 
1.2. Contexte et justification du Projet 
 
Le système traditionnel de cultures itinérantes sur brûlis avec alternance de mises 
en cultures et de jachères longues était bien adapté à la gestion d'un environnement 
où la densité démographique était faible. Actuellement, ce temps de jachère - qui 
permettait de reconstituer la fertilité des sols - est fortement raccourci et, parfois, a 
complètement disparu. 
 
L'objectif général du Projet régional est de mettre en place un programme d'étude, 
d'amélioration et de gestion de la jachère au niveau de terroirs villageois dans 
plusieurs pays de l'Afrique tropicale. Il s'agit d'insérer le cycle culture-jachère ou des 
modes de substitution à la jachère lorsqu'elle a disparu, dans une stratégie de 
développement durable. 
 
Le fonctionnement en réseau du Projet  permettra des échanges de connaissances 
entre chercheurs d'horizons scientifiques différents, travaillant dans des conditions 
écologiques et socio-économiques différentes. Ces échanges devraient permettre 
une meilleure efficacité des recherches. 
 
1.3. Rappel des éléments du Projet 
 
1.3.1. Objectifs 
 
     . Mettre en place, en milieu paysan, des systèmes adaptés d'amélioration et de 
gestion de l'espace, intégrant la jachère ou proposant des modes de 
substitution dans les zones où elle a disparu.  
 
     . Comparer et transférer des techniques agro-sylvo-pastorales entre pays de la 
sous-région. 
 
     . Mettre en place une dynamique de recherches coopératives en réseau entre 
les organismes concernés. 
 
     . Former des cadres techniques et scientifiques africains. 
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1.3.2. Stratégie 
 
     . Enquêtes dans les terroirs sur les rôles de la jachère : restauration de fertilité, 
lutte contre les adventices et le parasitisme des cultures, ressource de bois 
de feu et de service, pâturage ; ainsi que sur leurs aspects sociaux. Ceci afin 
d'expliquer le cycle culture-jachère et prévoir son évolution à moyen terme. 
 
     . Introduction au niveau des terroirs de techniques d'amélioration de jachères - 
déjà expérimentées ailleurs. Recherche des adaptations pour les rendre 
acceptables  aux agriculteurs et pour qu’elles répondent aux conditions 
écologiques du milieu. 
 
     . Expérimentation de nouvelles techniques et études de méthodes alternatives 
à la jachère. 
 
     . Mise en place de recherches d'accompagnement en réseau avec les autres 
pays permettant de faire une évaluation multicritère des effets de la jachère. 
 
     . Formation des cadres scientifiques et techniques (stages, échanges entre 
pays, colloques,...). 
 
1.3.3. Résultats attendus 
 
     . Transfert de technologies et mise au point de technologies appropriées à 
l’amélioration des jachères ou de substituts permettant la gestion durable des 
terres cultivées. 
 
     . Préservation de l'environnement par tous les effets induits de la jachère et 
d'une bonne gestion du milieu : réduction des érosions, amélioration de la 
fertilité des sols, organisation du paysage,... préservation de la faune dans les 
jachères de longue durée. 
 
     . Connaissances des rôles socio-culturels de la jachère : fertilité, pâturage, 
bois, fruits, plantes médicinales, réserve foncière,... Cette connaissance est 
nécessaire pour permettre des modifications et des améliorations du système. 
 
     . Renforcement des capacités scientifiques des instituts nationaux. 
 
1.3.4. Organisation du Projet 
 
     . Le projet est coordonné au niveau régional par l'ORSTOM. 
 
     . Pour le volet Côte d'Ivoire, la Coordination nationale est assurée par M. 
BALLE Pity, Directeur du Département Foresterie de l'Institut des Forêts.  
 
     . Les zones d'intervention en Côte d'Ivoire sont les régions de Oumé et de 
Korhogo. 
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      . Les chercheurs de l'IDEFOR-DFO et du CIRAD-Forêt intervenant : 
 
     - dans la région d'Oumé sont MM. OUALLOU, GNAHOUA, BALLE Pity 
et Mme N’GORAN, 
 
     - dans la région de Korhogo : MM. LOUPPE et OUATTARA. 
 
     . Le CIRAD-Forêt assure une mission d'assistance technique au projet en Côte 
d'Ivoire par : 
 
     - la gestion de l'assistance technique extérieure tant ivoirienne 
qu'européenne 
 
     - la prestation directe d'assistance technique 
 
     - la participation de chercheurs CIRAD-Forêt au projet. 
 
    . Des stagiaires d’universités ivoiriennes et/ou européennes seront accueillis 
dans la cadre du projet. Le projet prend en charge leur fonctionnement sur la 
rubrique C.4. et attribue une indemnité mensuelle de subsistance aux 
étudiants ivoiriens sur la rubrique C2 : Personnel. 
 
    . Les résultats acquis au cour de l’année un du projet ont été présentés dans le 
rapport annuel d’activités 1995 ; ceux de l’année deux du Projet, le seront 
dans le rapport annuel de l’année deux. 
 
Remarque :  Seules les activités de l'IDEFOR-DFO pour l'année trois du projet font 
partie du présent devis- programme. Les activités des autres 
Institutions (assistance technique) sont reprises dans le 
devis-programme régional du projet. 
 
 
2. CONTENU DU DEVIS-PROGRAMME 
 
 
Aussi bien à Oumé (Zone de Forêts Humides) qu'à Korhogo (Zone de Savanes) les 
activités à mettre en oeuvre dans le cadre du Devis-Programme Année trois 
s'effectueront à la fois en station expérimentale et en milieu villageois,  
 
2.1. Oumé 
 
2.1.1. Station 
 
     .  Etudes des effets des jachères boisées en Acacia mangium et Acacia 
auriculiformis sur diverses cultures vivrières  
 
     .  Régénération et conduite de la cacaoyère par des techniques agroforestières.  
 
     .  Suivi des cultures en bandes alternées  
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     .  Etude des associations légumineuses ligneuses - caféiers 
 
     . Domestication d’espèces ligneuses locales à usages multiples. 
 
 
2.1.2. Milieu villageois. 
 
     .  Sensibilisation des populations à l'intégration d'une phase ligeuse dans les 
systèmes culturaux.  
 
     .  Mise en place de 10 à 15 hectares de nouvelles jachères boisées chez des 
paysans.  
 
     .  Suivi et évaluation des caractéristiques dendrométriques et des rendements 
agicoles dans lesjachères boisées en milieu paysan. 
 
2.1.3. Formations, voyages d’études, documentation 
 
 
 
 
2.2. Korhogo 
 
2.2.1. Station 
 
     .  Seconde année de mise en culture des jachères de 1990 
 
     . Etude, en vue de sélection, du comportement d’espèces à usages multiples 
potentiellement utilisables en jachères ou en aménagement de terroir 
 
     .  Etude de l'évolution de la litière sous diférentes espèces à usages multiples et 
sous jachère naturelle 
  
     .  Suivi des essais de comportement d’espèces de haies-vives.  
 
     . Etude de l’évolution de la macrofaune du sol sous jachères naturelles et 
artificielles et sous cultures après jachères. 
 
     .  Etude de l'effet du broutage sur les ligneux des jachères régulièrement 
parcourues par le bétail.  
 
2.2.2.Milieu paysan 
 
     .  Enquêtes sur les jachères améliorées en Acacia auriculiformis en milieu 
paysan avec remises en cultures si ces jachères sont matures 
 
     .  Mise en place de jachères boisées avec diverses espèces non encore 
diffusées afin d’en tester le comportement.  
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     .  Influence des formations végétales naturelles et/ou artificialisées sur la fertilité 
biologique des sols.  
 
 
Remarque générale 
 
A côté de ces travaux, des activités ciblées porteront sur l'évolution du sol, de la 
pédofaune et sur les caractéristiques thermochimiques des espèces utilisées en 
amélioration des jachères. Ces travaux sont réalisés par des institutions ivoiriennes  
dans le cadre du sous contrat d'assistance technique ORSTOM - CIRAD-Forêt et 
financés sur le budget géré par l' ORSTOM-Dakar.  
 
3. MOYENS A METTRE EN OEUVRE 
 
3.1. Oumé 
   
C.1. Primes incitatives au agriculteurs 
Coûts ha : défrichement : 10.000 ; piquettage/trouaison : 10.000 ; 
Plantation : 10.000 ; entretiens : 10.000 = 40.000 F/ha + semences x 25 
ha. 
 
C.2. Personnel équipe nationale     
 
1 chauffeur, 1 observateur,  aides-observateurs permanents 
et 1 secrétaire à mi-temps  
Personnel occasionnel et divers pour travaux de prélèvement 
et d'assistance en milieu rural et pendant les périodes 
d'intenses activités en station (Avril-Juin et Août-Octobre) 
           
C.3. Equipement        
  
C.3.2. Matériel de bureau       
C.3.4. Matériel scientifique et matériel de laboratoire  (verrerie, 
petite quincaillerie et divers produits)    
 
C.4. Fonctionnement équipe nationale 
 
C.4.1. Carburant et entretien véhicules      
(Coût hors amortissement) 
   Abidjan-Oumé 2x/mois = 650 km x 24 x 120 F.Km-1   
Déplacements locaux = 70 km x 6j/semaine x 52 x 120 F 
Fonctionnement et entretien 1 moto et 2 mobylettes    
 
C.4.2. Déplacement personnel       
Chercheurs : 176 jours de mission à 25.000 F. 
2 chauffeurs (176 jours à 6.900 F) 
2 observateurs (24 jours à 8.000 F)   
Les principaux déplacements ont lieu en mai juin au moment des mises en place, 
en septembre lors des évaluations partielles et des regamis et surtout de novembre 
à mars, au cours de la grande saison sèche pendant laquelle est effectué un suivi 
 
1.000.000 
 
 
5.500.000
4.500.000
1.000.000
2.300.000
1.500.000
800.000
5.300.000
1.872.000
2.620.800
807.200
5.806.400
4.400.000
1.214.400
192.000 
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rapproché des associations (observation des effets de la compétition hydrique 
entre espèces associées). 
 
C.4.4. Petit matériel et fourniture de bureau (Papiers, rubans, toner 
photocopieuses et d'imprimante, etc)                           
 
C.5. Réunions et voyages d'études 
Contribution aux frais de voyage pour formation de longue durée et 
réunions à l’extérieur - Abonnements à des revues - documentation 
 
TOTAL VOLET OUME  
 
1.681.600
3.000.000
24.600.000
 
 
 
 
3.2. Korhogo  
C.1. Suventions aux agriculteurs 
75% des intrants pour production de plants + aide à la plantation 
 
C.2. Personnel équipe nationale 
 
         1 Observateur 
Personnel temporaire  
 
C.3. Equipement       
  
C.3.1. 1 moto 100 cc + 1 mobylette (hors-taxes) 
C.3.2. Matériel de bureau     
 C.3.4. Matériel scientifique, matériel de laboratoire  
 
C.4. Fonctionnement équipe nationale    
 
C.4.1. Carburant et entretien véhicules     
(Coût hors amortissement) 
2 véhicules X 19 000 km x 120 F.Km-1  
1 mobylettes , 1 moto    
 
C.4.2. Déplacement chercheurs     
  
Chercheurs :70 jours de mission x 25.000 F. 
 
800.000
 
3.300.000
1.800.000
1.500.000
3.000.000
1.670.000
630.000
700.000
8.500.000
5.052.000
4.560.000
492.000
2.350.000
1.750.000
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Chauffeur, observateur, manoeuvres : 100 j x 6.000 F. 
 
C.4.4. Petit matériel et fourniture de bureau    
(Matériel de pépinière, de mesure, d’abattage,  
papiers, rubans, toner photocopieuse et imprimante, etc)   
                        
C.5. Réunions et voyages d'études    
  
Un mois de formation en France 
(Billet avion, inscription, bourse)   
Réunion annuelle tripartite (Burkina - Mali - Côte d’Ivoire) 
(2 chercheurs, transport, déplacement) 
      Achat documentation - abonnements 
 
TOTAL VOLET KORHOGO 
 
600.000
1.698.000
3.000.000
18.600.000
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4. BUDGET 1997 - 1998 
 
CONTRIBUTION CEE  ( F.CFA ) 
 
 
Nature de la dépense Oumé Korhogo 
 
Total 
 
C1. Aménagement de terroir 
      Primes incitatives, subventions 
 
C2. Personnel équipe nationale 
 
      Personnel permanent (dont 
chauffeur,  observateurs, 
manoeuvres) 
      Personnel temporaire 
 
C3. Equipement 
 
   C31. 1moto - 1 mobylette 
   C32. Matériel de bureau 
   C34. Matériel scientifique 
 
C4. Fonctionnement équipe nationale 
 
   C41. Carburant et entretien véhicules 
   C42. Déplacement personnel 
   C44. Petit matériel et fournitures de    
 
b ureau 
 
C5. Réunions, voyages d’études 
      Documentation 
1.000.000
5.500.000
4.500.000
1.000.000
2.300.000
1.500.000
800.000
12.800.000
5.300.000
5.806.400
1.693.600
3.000.000
 
800.000 
 
3.300.000 
 
 
1.800.000 
1.500.000 
 
3.000.000 
 
1.670.000 
630.000 
700.000 
 
8.500.000 
 
5.052.000 
1.750.000 
 
1.698.000 
 
 
3.000.000 
 
1.800.000
8.800.000
6.300.000
2.500.000
5.300.000
1.670.000
2.130.000
1.500.000
21.300.000
10.352.000
7.556.400
3.391.600
6.000.000
 
TOTAUX 24.600.000 18.600.000 
 
43.200.000
 
CONTRIBUTION NATIONALE 
 
4,5 chercheurs. 
2 stations de recherche avec essais et matériel d’entretien des plantations. 
bureaux, eau, électricité, téléphone,... 
Participation aux frais de déplacement et au fonctionnement : 10 millions de 
F. 
 
CONTRIBUTIOIN DU CIRAD-Forêt 
 
1 chercheur à mi-temps en Côte d’Ivoire. 
Gestion de l’assistance technique au projet. 
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5. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION 
 
Le devis-programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du «Projet» et 
couvre la 2e année de fonctionnement du Projet.  
 
La Régie d'avance sera mise en place par la constitution d'un compte d'avance qui 
fonctionnera sous la double signature de Monsieur BALLE Pity, Coordonnateur 
National du Projet (Régisseur Principal) et de Monsieur YAO Coco, Comptable 
Principal du Projet.  
 
Les recettes et les dépenses de la Régie se feront sur un compte bancaire ouvert à 
cet effet à la SIB et intitulé :  
 
Compte n° 30.302.72 1 M   
DFO-FED-Jachères  
Agence Centrale SIB  
01 B.P. 1300 ABIDJAN 01 
 
Il sera versé une avance (dotation initiale) de SEIZE MILLIONS HUIT CENT 
CINQUANTE ET UN MILLE (16.851.000) FRANCS C.F.A.  
 
5.1. Mobilisation de la dotation initiale 
 
Le Régisseur établit un mémoire pour un montant égal à la dotation initiale de 
16.851.000 F C.F.A. Ce mémoire est adressé à l'Ordonnateur National Suppléant et 
à la Délégation de la Commission Européenne. 
 
5.2. Mobilisation des crédits de fonctionnement de régie 
 
Dans le cadre du devis-programme, les dépenses sont engagées par le Régisseur, 
sur la base de documents tels que bons de commande, lettres de marché, ... L'état 
de ces engagements, accompagnés des pièces justificatives, est tenu en 
permanence à la régie, à l'appui de la comptabilité des engagements.  
 
Les dépenses sont ensuite liquidées (vérification des factures, mémoires et autres 
documents, quant à la réalité et au montant de la créance) et ordonnancées par le 
Régisseur (établissement d'un ordre de paiement) qui atteste de ce fait 
l'accomplissement de la prestation (réception de fournitures, de travaux, de 
services...). L'ordre de paiement, accompagné des pièces justificatives, est remis au 
Comptable qui est chargé d'effectuer le paiement. L'opération de paiement 
proprement dite est exécutée normalement par virement bancaire sur le compte de 
la régie, sous la signature conjointe du Régisseur et du Comptable. 
 
5.3. Procédures spécifiques 
 
5.3.1. Procédures d'achat 
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     .  jusqu'à 2.000.000 F C.F.A. : achat direct. 
 
     .  entre 2.000.000 et 5.000.000 F C.F.A. : achat direct avec consultation locale 
d'au moins trois fournisseurs, sans visa de l'ONS, ni de la DCE (la preuve de 
cette consultation sera toutefois jointe au mémoire des dépenses effectuées).  
 
     .  entre 5.000.000 et 15.000.000 F C.F.A. : achat direct avec consultation locale 
(d'au moins trois fournisseurs) et après visa de l'ONS et de la DCE.  
 
     .  au-dessus de 15.000.000 F C.F.A. : selon la réglementation du FED, avec 
possibilité d'engager des procédures accélérées suivant l'article 301 de la 
Convention de Lomé IV.  
 
Sauf dérogation expresse de la Délégation, ces achats seront d'origine Union 
Européenne ou ACP,  
 
Sous sa propre responsabilité, le Comptable : 
 
     .  adresse une copie des bons de commande aux utilisateurs, qui attestent la 
réception de la fourniture ou l'accomplissement des prestations;  
 
     .  reçoit les pièces justificatives probantes et établit sur cette base le mandat de 
paiement correspondant qui est revêtu de sa propre signature et celle du 
Régisseur;  
 
     .  effectue, des paiements en espèces, qui font l'objet de justificatifs précis (nom 
et adresse du vendeur, lieu en date de vente, nom et fonction de l'acheteur, 
désignation explicite de l'achat et de sa destination).  
 
5.3.2, Modifications dans l'utilisation des crédits 
 
Les dépassements de budget et l'utilisation de la rubrique "imprévus" doivent faire 
l'objet d'une requête écrite préalable, présentée par le Régisseur, accompagnée de: 
  
     .  la justification de la requête; 
 
     .  la rubrique en dépassement; 
 
     . la ou les rubriques sur lesquelles seront prélevés les montants 
correspondants. 
 
Aucun engagement ne pourra être pris à ce sujet sans l'accord écrit de l'ONS et de 
la DCE.  
 
5.3.3, Dossiers justificatifs 
 
Les pièces constituant les dossiersjustifiicatifs, à présenter au remboursement sont :  
 
     .  les factures acquittées par les fournisseurs, accompagnées des bons de 
commande (et éventuellement des bons de livraison) et portant mention de la 
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date et du mode de livraison : elles seront certifiées "fournitures 
réceptionnées" ou "service fait",  
 
     .  les relevés des menues dépenses, accompagés des bons ou des reçus 
correspondants signés par le Régisseur et le Comptable;  
 
     ,  L’état de rapprochement établissant le point financier entre, d'une part, les 
livres comptables, et d'autre part, le procès-verbal du contrôle des caisses et 
des relevés bancaires, de façon à permettre le contrôle de l'avance consentie 
à chaque paiement (factures + banque + caisse).  
 
Toutes les pièces justifcatives sont présentées à l'appui de l'état récapitulatif des 
dépenses et des recettes portant indication du numéro d'ordre correspondant aux 
joumaux de caisse et de banque. 
  
Il y a lieu de présenter un état donnant par article : 
 
     .  le montant du crédit autorisé; 
 
     .  le total des dépenses imputées sur ce poste; 
 
     .  le solde éventuellement disponible. 
 
5.4. Justification de l'emploi de l'avance consentie 
 
Les dossiers de paiement seront introduits chaque trimestre, à la fin du mois suivant 
la période concernée. Ils couvriront l'ensemble des dépenses de la période.  
 
La forme de présentation des dossiers de paiement sera à convenir avec la 
Délégation de la CE :  
 
a)  A la fin de chaque trimestre, le Régisseur établit, en double exemplaire, le 
bordereau récapitulatif des dépenses afférentes à cette période, ventilées 
confonnément aux postes du devis. Ce bordereau comporte les éléments 
suivants : 
  
     .  référence aux articles du devis; 
 
     .  référence de la pièce justificative; 
 
     .  nature de chaque dépense; 
 
     .  montant correspondant. 
 
Le bordereau est assorti de tous les justificatifs nécessaires (p. ex. courrier et 
procès verbaux relatifs aux demandes de prix et aux appels d'offres locaux, 
bons et lettres de commande, états des salaires, procès-verbaux de 
réception, contrat de tâcheronnage, factures) en nombre suffisant 
d'exemplaires,  
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b)  Le Régisseur présente le bordereau et ses annexes pour émission de l'ordre 
de paiement correspondant à viser par le Chef de Délégation de la CE et 
l'Ordonnateur National Suppléant.  
 
Le Chef de Délégation de la CE conserve les autres pièces justificatives 
originales dans ses archives et les tient à la disposition de la Commission ou 
des instances de contrôle en vue d'un contrôle éventuel sur place. 
 
5.5. Réapprovisionnement 
 
Le réapprovisionnement de la caisse d'avance intervient par l'exécution de l'ordre de 
paiement dont il est question ci-dessus.  
 
En principe, ce réapprovisionnement a lieu chaque trimestre. Toutefois, il peut 
s'effectuer dès que le solde créditeur de la caisse d'avance est inférieur à 50 % du 
montant de la dotation initiale pour le fonctionnement.  
 
En aucun cas, le total des versements, c'est-à-dire l'ordonnance de trésorerie ainsi 
que le règlement des prestations justifiées et approuvées, ne peut dépasser le 
montant global de l'encagement pris au titre du devis.  
 
5.6. Apurement de l'avance et clôture de la régie 
 
Dès le moment où le total des versements atteint le montant de l'engagement, les 
bordereaux récapitulatifs présentés conformément aux dispositions précitées au 
point 5.4 ci-dessus ne peuvent plus donner lieu à un paiement. Ils sont imputés sur 
la dotation qui se trouve ainsi progressivement apurée. Les bordereaux récapitulatifs 
donnent lieu, toutefois, à l'émission de mandats de paiement "pour mémoire".  
 
5.7. Reliquats 
 
Lors de la présentation du dernier bordereau, si le total des dépenses demeure 
inférieur au montant global des avances, un ordre de recette est émis par 
l'Ordonnateur National Suppléant pour la différence, à l'encontre du Régisseur. Cet 
ordre de recette doit être visé par le Chef de Délégation de la CE et sera viré au 
crédit du compte de la Commission, ouvert auprès du Payeur Délégué.  
 
5.8. Dispositions finales 
 
Pour tous les aspects non prévus au chapitre V du présent devis-programme, le 
Régisseur conformera sa gestion aux règles et procédures de l'Administration 
Ivoirienne.  
 
Il tiendra sa comptabilité à la disposition des services de l'Ordonnateur National 
Suppléant et du Chef de Délégation de la CE.  
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ANNEXE 
 
ACTIVITES DE L’ANNÉE TROIS 
( 1997 - 1998 ) 
 
 
 
1. VOLET OUMÉ 
 
 
INTRODUCTION 
 
Dans la région d’Oumé, on assiste depuis quelques décennies à la déforestation 
pour l’installation de plantations pérennes de caféiers et surtout de cacaoyers, et à la 
surexploitation des jachères pour la production vivrière ; le tout aggravé par une 
pression démographique en forte hausse. De plus, la quasi totalité des jachères sont 
envahies par Chromolaena odorata. Tous ces facteurs ont contribué à dégrader les 
conditions agroclimatiques et pédologiques de la région d'Oumé. 
 
La mission dévolue à la Division de recherche en agroforesterie en zone forestière 
porte sur la stabilisation et l'amélioration de l'agriculture dans les zones rurales à 
densité de population élevée où s'observe la dégradation des conditions de 
production agricole. Cette situation a amené le DFO depuis quelques années déjà 
(1987) à orienter les activités de recherche vers des expérimentations visant aussi 
bien la gestion et la promotion de la jachère améliorée que l'amélioration des 
conditions microclimatiques et écologiques de production agricole et forestière. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Les objectifs à moyen terme à atteindre, dans le cadre du projet jachère sont les 
suivants : 
 
   .  Vulgariser la jachère arborée à Acacia mangium et Acacia auriculiformis afin 
de restaurer des conditions agroclimatiques et de fertilité de sol favorables à 
la replantation de cacaoyers dans des zones marginalisées par la dégradation 
de la forêt (jachères herbeuses et vieilles plantations abandonnées pour 
baisse de productivité). 
 
   .  Poursuivre les essais existants en station et la mise au point de techniques 
agroforestières : 
 
. essai DGXII, CEE 90, portant sur l'étude de jachères arborées à Acacia 
mangium et Acacia auriculiformis, 
 
. essai de plantation de cacaoyers en association avec les légumineuses 
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ligneuses, 
 
. essai de plantation de caféiers en association avec des légumineuses 
ligneuses, 
 
. essais de la culture en bandes alternées (association 
igname-légumineuses), 
 
. extension de la collection d'arbres à usages multiples avec des espèces 
alimentaires et fruitières sauvages. 
 
 
ACTIVITES 
 
En milieu paysan 
 
Les activités en milieu paysan comprendront deux volets qui sont : l'extension des 
jachères arborées avec la création de nouvelles plantations d'Acacia mangium et 
d'Acacia auriculiformis et la mise en valeur des premières jachères arborées. 
 
a) Extension des jachères arborées 
 
A ce jour, nous enrégistrons une quarantaine de nouveaux paysans collaborateurs. Il 
est prévu la création de 20 à 25 ha de nouvelles jachères. La pépinière est en cours 
de réalisation. Les jeunes plants seront prêts pour la plantation dès le mois de Mai 
1997. La mise en place effective des jachères se déroulera de Juin à Juillet 1997 ; 
ensuite suivront les travaux d'entretien des arbres (désherbage, soins sanitaires, 
etc...). 
 
Trois à quatre mois après la plantation, un inventaire sera fait (taux de survie, 
hauteur, diamètre et houppier). Après ce premier inventaire, on procèdera au regarni 
des parcelles. Il est prévu deux inventaires par an. Des séances d'animation seront 
organisées par l'observateur principal du projet une fois par mois, de même qu'un 
"field-day" une fois par trimestre avec les chercheurs. 
 
b) Mise en valeur des jachères arborées 
 
. Jachères arborées 1995 
 
Les jachères arborées qui ont été mises en place en 1995 (7,75 ha) doivent faire dès 
maintenant l'objet d'une attention particulière. Pour la plupart de ces parcelles, nous 
assistons à la fermeture du couvert et à la libération de litière au sol. Certains 
paysans manifestent déjà le désir de remettre ces jachères en cultures. Des visites 
de terrain seront effectuées avec les spécialistes de cultures comme le cacaoyer, le 
caféier (DCC), les agrumes (DFA), etc.... afin de déterminer la vocation agricole 
réelle de chaque parcelle. En effet, les caractéristiques physico-chimiques du sol 
(texture, structure, capacité de rétension en eau, réserve en eau utile, etc...) 
devraient nous permettre de désigner pour chaque jachère améliorée, la culture à 
mettre en place. L'objectif majeur des paysans collaborateurs étant la culture 
 
 Δεϖισ προγραμμε 1997−1998  −  16
d'espèces pérennes, les vivriers doivent intervenir comme des cultures 
d'accompagnement à l'espèce pérenne. 
 
Certaines lignes de légumineuses seront éliminées pour faire place à la culture 
retenue pour une parcelle donnée. Sur la densité de légumineuses de 1.333 tiges/ha 
initialement prévue, le nombre de tiges à laisser dépendra des besoins en lumière, 
en ombrage, etc... de la culture retenue. 
La production de plants pour les espèces retenues (cacaoyers, caféiers, agrumes) 
se fera en pépinière à partir de Janvier 1998. La plantation est prévue pour la grande 
saison des pluies en Mai-Juin 1998. 
 
. Jachères arborées 1996 
 
Pour ces jachères installées en 1996 (13 ha), la méthodologie décrite ci-dessus sera 
appliquée. Le moment d'introduction de la culture principale dépendra du stade 
d'évolution de chaque jachère améliorée. En effet, sur certains sols, les arbres 
ferment plus rapidement le couvert et produisent plus de litière que sur d'autres sols. 
Les jachères 96 ayant atteint le stade d'évolution requis pourraient faire l'objet 
d'éclaircies et d'introduction de cultures pérennes en même temps que celles de 
1995. 
 
Dans toutes ces parcelles, les activités effectuées par les autres partenaires du DFO 
dans le cadre du projet jachère qui sont l'Université de Cocody, l'Institut 
Polytechnique - ESA (ex-ENSA) se poursuivront. 
 
 
En station 
 
. Jachères arborées 87 et 88 
 
Ces essais étant arrivés à leur terme, le point des informations recueillies pendant 
une dizaine d'années sera fait. Les parcelles qui ont abrité ces essais seront mises 
en culture d'homogénéisation pendant au moins deux cycles afin d'appauvrir le sol 
en éléments nutritifs. 
D'autres thèmes de recherche seront expérimentés lorsque le stade 
d'homogénéisation recherché sera atteint. 
 
. Jachères arborées 1990 
 
Après le défrichement et la mise en culture des jachères arborées en 1996, nous 
procèderons au cours de la campagne 1997-1998, à une rotation culturale sur les 
parcelles selon le schéma suivant : 
 
   *  Premier cycle : toutes les demi-parcelles ayant abrité l'igname en 96 seront 
semées de maïs et toutes les demi-parcelles ayant abrité une céréale seront 
ensemencées en d'arachide. 
 
   *  Deuxième cycle : l'arachide sera mise après le maïs dans un cas et le maïs 
après l'arachide dans l'autre cas. 
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Conformément aux années précédentes, le rendement de ces cultures servira 
d'indicateur au niveau de fertilité du sol. 
 
 
. Régénération de la cacaoyère par des techniques agroforestières 
 
Cet essai fait intervenir le cacaoyer, le bananier et des légumineuses ligneuses : 
Acacia mangium, Acacia auriculi-formis, Albizzia lebbeck, Albizzia adianthifolia, 
Albizzia zyggia, Albizzia guachepele. Les travaux d'entretien sont spécifiques à 
chaque type de matériel végétal : 
 
* Sur les légumineuses 
 
On effectuera l’inventaire des caractéristiques dendro-métriques (diamètre, 
hauteur, houppier). Une éclaircie sera faite toutes les fois que le taux 
d'ombrage excèdera 60 % . 
 
* Sur les bananiers 
 
On fera des démariages nécessaires pour permettre aux cacaoyers d'être 
bien découverts pendant la saison des pluies et qu'ils tirent le meilleur profit 
de cette saison favorable. 
 
* Sur les cacaoyers 
 
On fera des tailles de formation. Au sortir de chaque saison sèche, on 
évaluera le taux de présence des arbres suivi d'un inventaire biométrique 
(diamètre, hauteur, houppier) et d'un inventaire phytosanitaire (nombre de 
pieds malades, causes de maladie). Le dénombrement des pieds rentrés en 
production sera fait par traitement. On estimera aussi le rendement en fèves 
de chaque traitement, etc...  
 
. Association légumineuses/caféiers 
 
Ici la légumineuse servira de plante d'accompagnement. Elle devra produire la litière 
pour le paillage du caféier dans le but principal de fertiliser le caféier et de lutter 
secondairement contre l'enherbement. 
Les caféiers ont été plantés en 1996, les légumineuses lui seront associées (cultures 
intercalaires) en Mai-Juin 97. 
Il est prévu deux inventaires par an (hauteur, diamètre, houppier) aussi bien sur les 
légumineuses que sur les caféiers. 
 
. Cultures en bandes alternées 
 
L'essai d'association ignames - légumineuses ligneuses initié et mis en place depuis 
1995 se poursuivra. 
 
L'objectif étant de stabiliser la culture de l'igname sur le même site pendant plusieurs 
cycles, la culture sera conduite pour la troisième fois consécutive sur les mêmes 
parcelles. Les rendements de ce troisième cycle de culture permettront de savoir si 
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un quatrième cycle est possible ou non. 
 
Les opérations à conduire sur l'essai seront les mêmes qu'habituellement : 
 
- sarclage, buttage et plantation de l'igname en Avril-Juin 
- démariage des sarments quatre semaines après la plantation 
- élagage des arbres et paillage des buttes en Juin et Septembre. 
 
Chaque élagage interviendra après l'évaluation du taux d'ombrage dans les bandes 
boisées et dans l'allée de culture. Le taux d'ombrage s'apprécie à l'aide d'un abaque 
de recouvrement des houppiers d'un peuplement. Le taux d'ombrage doit être 
idéalement autour de 60 % ; si ce taux est dépassé, l'élagage se fait aux 2/3 de la 
hauteur du houppier. Les caractéristiques dendrométriques (diamètre, hauteur, 
houppier) des légumineuses sont relevées deux fois par an. 
 
La récolte aura lieu en Janvier-Février 98. Les tubercules seront calibrés afin de 
déterminer ceux qui sont facilement commercialisables, ceux qui ne peuvent servir 
que de semenceaux et ceux qui représenteront les "déchets" de récolte. Le 
rendement et la qualité des tubercules obtenus permettront d'identifier les meilleurs 
traitements de cet essai. 
 
. Essai de comportement des espèces ligneuses locales à usages 
multiples 
 
La prospection de nouvelles espèces se poursuivra pour l'enrichessement de la 
collection existante. Les caractéristiques dendrométriques de même que le taux de 
présence des arbres déjà plantés seront notés et permettront d'apprécier la facilité 
de domestication des espèces. 
 
 
RECHERCHES COMPLEMENTAIRES 
 
Etude de la carbonisation en laboratoire et analyse des qualités physiques et 
énergétiques du charbon d'espèces légumineuses utilisées dans la réhabilitation des 
jachères rurales et péri-urbaines. 
 
L'étude vise à : 
 
   *  déterminer et optimiser les paramètres de pyrolyse de bois d'Acacia mangium 
et Acacia auriculiformis en fonction de l'âge et de la provenance du bois, 
 
   *  analyser les qualités physico-chimiques et énergétiques des charbons de bois 
obtenus dans les conditions optimales précédemment déterminées. 
 
L'étude doit permettre de disposer des paramètres optimaux, transposables sur les 
systèmes de production artisanaux (meules) ou semi-industriels (fours de 
carbonisation), pour une meilleure valorisation de la biomasse mobilisable sur ces 
espèces. Elle doit aussi permettre de mettre à la disposition du développeur 
(paysans, carbonisateur, ménagère...), les éléments susceptibles de favoriser, au 
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niveau de l'utilisation finale, une meilleure appréciation des combustibles issus de 
ces produits. 
 
Les paramètres de l'étude sont : 
 
- l'essence : Acacia mangium et Acacia auriculiformis, 
- l'âge du bois, 
- la provenance du bois. 
 
Calendrier des opérations : 
 
- Récolte des échantillons .............   2 mois 
- Suivi du séchage .....................   3 mois 
- Etude de la carbonisation ............   1 mois 
- Analyse des produits .................   1 mois 
- Rédaction du rapport .................   2 semaines 
 
 
PUBLICATIONS 
  
Des publications sont prévues sur les tests de fertilité en maïs (Légumineuses 87 et 
Jachères 90) et sur l'essai de régénération cacaoyère en association avec des 
légumineuses ligneuses. La dernière fera le point du développement du système 
taungya en Côte d'Ivoire. 
 
 
 
 
 
2. VOLET KORHOGO 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La pression démographique sur le foncier de la région densément peuplée de 
Korhogo interdit les jachères naturelles de longue durée. La conséquence immédiate 
est la réduction progressive de la fertilité des sols qui ne peut être restaurée de 
manière naturelle ni compensée totalement par les apports de fumure minérale ou 
organique.  
 
Depuis 1988, la recherche forestière ivoirienne s'est installée à Lataha - Korhogo 
(Station Kamonon Diabaté) et mène des recherches sur l'ensemble des problèmes 
forestiers. Parmi ceux-ci la jachère arborée a, de par ses effets sur le sol mais aussi 
parce qu'elle est source de revenus directs (bois) ou indirect (zone de pâturage), une 
place de choix. Des études sur les jachères ont été entreprises dès 1988, aussi bien 
en station qu'en milieu rural. 
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OBJECTIFS GENERAUX 
 
Acquisition de connaissances sur les pratiques traditionnelles en matière de jachère 
(mode de décision concernant la mise en jachère, réalisation de celle-ci, 
appropriation des sols et la matière végétale vivante ou morte produite pendant la 
jachère, mode de décision de remise en culture et mode de réattribution des terres) - 
recherches sur l'évolution actuelle probable de ces pratiques. 
 
Appréhension de la réaction des agriculteurs au concept de "jachère améliorée" ou à 
celui d'"amélioration de la jachère". Le premier est une technique visant à créer une 
jachère artificielle, le second est la mise au point de techniques (qui peuvent déjà 
exister comme la protection contre les feux) en vue d'améliorer l'efficacité de la 
jachère naturelle. 
 
Sélection des espèces exotiques ou locales pouvant être utilisées pour la création de 
jachères améliorées. Diffusion de ces espèces et techniques en milieu rural. 
 
Comparaison de l'effet sur la végétation du pâturage de différents types de 
troupeaux (bovins seul ou troupeau mixte : bovins, ovins et caprins) et de la mise en 
défens.  
 
Participation à la formation d'ingénieurs agronomes ou forestiers par l'accueil de 
stagiaires. Formation d'agriculteurs et d'encadreurs par l'organisation de visites de la 
station de Lataha ou de réalisations en milieu rural comme le bocage créé à 
Tchololévogo. 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS PREVISIONNELLES 
( premier juillet 1997 au 30 juin 1998 ) 
 
Le devis programme troisième année débute en plein milieu de la prochaine 
campagne agricole et se termine au milieu de la suivante. Ainsi, les travaux qui 
seront menés au cours de ce devis programme auront-ils déjà été entrepris avant 
tout comme ceux du devis programme prochain auront-ils été entammés au cours 
de celui-ci. Ce qui pose un problème de programmation : il faut dès à présent 
programmer les travaux à mener en 1998 sans attendre d’avoir obtenu les résultats 
de 1997. Or ces derniers peuvent  conditionner les travaux ultérieurs. 
 
Les travaux programmés au cours de la période juillet 1997 - juin 1998 concernent 
des recherches en milieu contrôlé (station) et en milieu réel (exploitations agricoles).  
 
 
ACTIONS EN STATION 
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En station, les activités se limiteront à la poursuite des recherches antérieures ; 
aucune nouvelle expérimentation ne sera installée : 
 
Essai jachères 1996.  
 
L’essai 90-05 “dates de plantation” a été modifié en essai “jachères” en 1996 par 
l’exploitation des plantations âgées de cinq ans.  Cet essai a été cultivé en maïs en 
1996. En 1997, il sera cultivé en riz (variété IDESSA 10) après labour en traction 
animale de la parcelle. Les prescriptions de l’IDESSA en matières de date de semis, 
de densité, de sarclages, d’apport d’engrais seront respoectées. Rappelons que le 
dispositif expérimental comprend trois précédants jachères : Acacia auriculiformis, 
Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea. Pour chacune de ces espèces, les 
parcelles ont été divisées en deux avec une partie où la litière a été brûlée 
(technique traditionnelle), l’autre non. Ces demi-parcelles ont été ensuite divisées en 
deux : apport d’engrais ou non. Le dispositif comporte quatre répétitions. Toutes les 
composantes de la production seront étudiées: nombre de poquets, nombre de tiges 
par poquets, nombre d’épis par pied, poids de la matière verte, poids des épis, poids 
des grains, poids moyen des grains, etc.  
 
L’objectif est de déterminer les meilleurs précédants jachères et de mesurer la 
persistance de l’effet améliorateur du sol. Cet essai sera remis en cultures 
annuellement jusqu’à la fin  du projet selon des rotations culturales préconisées par 
la recherche agronomique. 
 
Suivi des essais sylvicoles 
 
Plusieurs essais anciens et récents seront suivi afin de sélectionner les espèces les 
plus prometteuses pour la création de jachères améliorées et de haies-vives : ces 
essais sont énumérés ci-dessous : 
 
Essai 88-10 : essai de sélection d’espèces de haies-vives. Cet essai qui teste 
une vingtaine d’espèces différentes est actuellement en veilleuse. Il sera 
mesuré en janvier 1998 ce qui permettra d’apprécier le comportement à 10 
ans d’espèces plantées en lignes à faible écartements et leur aptitude à 
réaliser des haies-vives longévives. 
 
Essais 89-01 et  89-03 : ces essais avaient initialement pour but de tester 
l’inoculation de Acacia auriculiformis avec diverses souches de Rhizobium. 
Comme il n’y a eu aucune influence de l’inoculation, nous disposons de deux 
parcelles, l’une sur sol gravillonnaire, l’autre sur sol sableux, permettant 
d’étudier la croissance de Acacia auriculiformis. Ces essais seront éclaircis en 
1997 et permettront d’établir des tarifs de cubage qui permettront d’estimer la 
productivité potentielle de l’espèce dans la région de Korhogo. 
 
Essais 89-13 et 89-16 : Provenances de Dalbergia sissoo et de Cassia 
(Senna) siamea. La croissance de ces espèces potentiellement utilisables 
dans le milieu agricole sera suivie. 
 
Les arboretums 90-01, 91-08, 91-11, 92-01, 94-01, 95-01 et 96-04 qui 
comptent plus de soixante espèces locales et quelques exotiques seront 
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suivis afin de déterminer les meilleures espèces aptes à la création de 
jachères améliorées, de haies-vives, de pâturages aériens ou 
d’enrichissement de parcs arborés. Il en sera de même pour les essais de 
haies-vives 90-02, 91-07 et 95-02 qui comptent une trentaine d’espèces 
locales. 
 
Essai 93-01 : espèces et provenances d’Acacias australiens. Il pourrait 
permette de diversifier les espèces d’Acacias aptes à la création de jachères 
améliorées. 
 
Essai 95-03 : jachère améliorée avec 4 espèces : Albizzia falcata, Albizzia 
guachepele, Ateleïa Herbert-smithii et Entada abyssinica. Cet essai a été 
cultivé en cultures intercallaires en 1995 et 1996. Il sera suivi comme les 
autres essai comparatifs d’espèces à partir de 1997.  
 
Etude des retombées de litière 
 
L’étude des retombées de litière sous diverses espèces potentiellement utilisables 
en jachère améliorée et sous jachère naturelle ancienne sera poursuivie afin de 
déterminer l’accroissement des retombées en fonction de l’âge des jachères et de 
déterminer s’il y a éventuellement un optimum (par exemple stabilisation de la 
production de littière à partir du moment où le couvert se ferme). Les retombées sont 
récoltées chaque semaine, les feuilles, fleurs, fruits et bois sont triés, sèchés à 
l’étuve et pesés. 
 
Les espèces concernées sont : 
 
- Anogeissus leiocarpus (1988) 
- Dalbergia sissoo (1989) 
- Cassia siamea (1989) 
- Albizzia zygia (1990) 
- Acacia auriculiformis (1993) 
- Albizzia guachepele (planté en 1994) 
- Albizzia falcata (1995) 
- Albizzia guachepele (1995) 
- Ateleïa Herbert-smithii (1995) 
- Entada abyssinica (1995) 
 
- Jachère naturelle de plus de 10 ans à dominante Pericopsis laxiflora 
- Jachère naturelle de plus de 10 ans à dominante Isoberlinia doka 
- Jachère naturelle de plus de 10 ans à dominante Anthonotha crassifolia 
 
 
Etude de la macro-mésofaune du sol 
 
En station, cette recherche vise d’une part à suivre l’évolution de la faune du sol 
suite à une remise en culture, d’autre part à étudier la recolonisation du sol suite à 
une remise en jachères. Ainsi, des prélèvements seront effectués tous les deux mois 
par la méthode TSBF dans les essais 90-05 “dates de plantation” modifié 
“jachères”  et 95-03 “Espèces pour jachères améliorées”. 
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ACTIONS COMMUNES AVEC L’IDESSA 
 
Suivi du dispositif de Yoroh. Un comptage et une mesure des régénérations sera 
effectué en mars-avril 1998 dans les parcelles mises en défens et dans celles 
pâturées par un troupeau exclusivement bovin ou par un troupeau bovins + caprins. 
Le but de cette expérimentation est de connaître l’influence du pâturage ou de la 
mise en défens sur la reconstitution de la végétation ligneuse. Ce qui pourrait 
permettre de mettre au point des techniques de reconstitution des jachères 
ligneuses ou herbacées ainsi que des techniques visant à la reconstitution d’un 
couvert forestier. 
 
Suivi du dispositif de Kouninguékaha qui teste des haies-vives et un pâturage 
arboré. Les mesures seront réalisées en mars 1998. L’objectif de cet essai est 
l’amélioration de la gestion du pâturage dans les exploitations privées par le 
cloisonnement des terres par des haies-vives - ce qui permet de tester diverses 
espèces de haies-vives en condition d’utilisation - et l’enrichissement du pâturage 
herbacé avec des ligneux fournissant un fourrage aérien au cours de la saison 
sèche. 
 
 
 
ACTIONS EN MILIEU PAYSAN 
 
Effet des jachères artificielles à Acacia auriculiformis sur la qualité du 
sol et sur les rendements des cultures.  
 
L’étude menée en 1996 sur ce thème n’a pas donné les résultats escomptés car le 
mode de gestion traditionnelle des terres n’avait pas suffisamment été pris en 
compte dans l’élaboration du protocole expérimental. A compter de 1997, toute 
action en milieu paysan devra être menée non seulement en concertation avec 
l’agriculteur concerné mais aussi avec le chef de terres et, si possible, avec la 
majorité de la population villageoise. L’implication, dès à présent, d’une partie des 
agriculteurs du village permettra de mieux les sensibiliser aux nouvelles techniques 
de gestion de terroir au cours de la seconde phase du projet qui sera plus axées 
vers les réalisations en milieu rural.  
 
Phase d’enquêtes et d’inventaires 
 
Identification des jachères : des enquêtes seront menées dans une dizaine de 
terroirs des environs de Korhogo dans lesquels des jachères améliorées ont été 
installées depuis 1991, soit par l’IDEFOR, soit par diverses ONGs ou projets. Les 
meilleures jachères seront recensées, localisées et inventoriées.  
 
Mode d’appropriation : des enquêtes définiront le mode d’appropriation de ces 
jachères (sol et arbres) ainsi que les droits d’usage éventuels. 
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Date de remise en culture : ces mêmes enquêtes permettront de préciser, avec le 
chef des terres, en quelle année les terres environnant ces jachères seront remises 
en culture. En effet, les jachères naturelles sont généralement de grands blocs 
fonciers qui servent de zone de pâturage. Une seule parcelle remise en culture au 
sein de ces blocs sera donc immédiatement détruite par le cheptel. Ainsi, 
connaissant les parcelles et la date prévisionnelle de leur remise en culture sera-t’il 
possible de programmer les recherches en milieu paysan. 
 
Remise en culture expérimentale 
 
Si les enquêtes permettent d’identifier des jachères améliorées devant être remises 
en culture en 1998 en même temps que les parcelles voisines, les études et 
observation suivantes pourront être effectuées : 
 
   - Comparaison de la production de bois des jachères naturelles et améliorées 
 
Méthodologie : la végétation sera abattue et laissée sur le terrain jusqu’à la 
chute des feuilles. Les espèces seront regroupées en bon bois de feu (bois dense), 
bois de qualité moyenne et bois médiocre. Pour chacun de ces groupes, le bois sera 
débité et pesé par catégories (petit bois : moins de 3 cm de diamètre, moyen bois : 
de 3 à 7 cm, gros bois : de 8 à 15 cm et très gros bois).  Dans chaque groupe 
d’espèces et pour chaque dimension, des échantillons seront prélevés, pesés puis 
passés à l’étuve afin de déterminer le taux d’humidité du bois. Cela permettra 
d’estimer le poids de la production de bois sec des deux types de jachère. 
 
   - Comparaison de la production agricole après remise en culture de jachères 
naturelles et améliorées 
 
Méthodologie : après abattage, les parcelles seront divisées en quatre, pour y 
appliquer un traitement culture sur brûlis ou culture sur mulch splité avec utilisation 
ou non d’engrais. Les répétitions se feront dans l’espace et dans le temps au fur et à 
mesure que d’autres jachères à Acacia auriculiformis arriveront au stade de la 
remise en culture. Cet essai sera également l’occasion d’étudier l’éventualité d’une 
pérennisation du cycle culture-jachère par régénération naturelle de Acacia 
auriculiformis ainsi que le mode de gestion de cette régénération.. Un appui 
scientifique sera apporté par le CIRAD pour étudier l’effet de la jachère sur les 
populations de rhizobiums et de champignons symbiotiques ainsi que pour 
l’estimation de l’amélioration chimique de la fertilité du sol. Un appui devra être 
assuré par le DFA en ce qui concerne l’évolution des populations de nématodes 
après jachère. 
 
Diversification des espèces utilisables en jachère améliorée 
 
Test en milieu rural de quelques espèces sélectionnées en station et pouvant avoir 
une utilisation comme jachère améliorée ou pour l’enrichissement du parc arboré.  
 
Il est prévu - pour faciliter le suivi - de toucher quelques agriculteurs dans les villages 
les plus proches de la station de recherche de Lataha. Les espèces qui seront 
testées sont Acacia auriculiformis, Albizzia guatchepele, Albizzia falcataria, Albizzia 
zygia, Ateleia herbert smithii, Cassia sieberana, Pterocarpus erinaceus et Prosopis 
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africana. La taille des parcelles variera en fonction des désidératas des paysans et, 
d’une manière générale, les plantations seront réalisées en mélange pour limiter les 
risques d’échec total au cas où une espèce ne réussirait pas. Du fait que les 
espèces à tester ont des vitesses de croissance différentes, l’idée est de viser deux 
objectifs à des échelles de temps différentes. Par exemple, la plantation en mélange 
d’un Albizzia (à faible écartement : 1.333 tiges/ha) et de Prosopis africana (à une 
densité de 80 à 100 tiges par hectare) vise une amélioration rapide de la fertilité par 
une espèce à courte révolution (Albizzia exploité entre 6 et 10 ans) et au maintien à 
long terme de cette fertilité restaurée par un parc arboré “résiduel” à Prosopis. Le 
choix du Prosopis et de Pterocarpus n’est pas anodin car en plus de la restauration 
de la fertilité, il vise à augmenter les revenus à long terme des agriculteurs par la 
production d’un bois d’oeuvre de très grande qualité. 
 
Etude de la mesofaune du sol 
 
Etude de l’influence des formations végétales naturelles ou artificialisées sur la 
fertilité biologique des sols. Des prélèvements selon la méthode TSBF seront 
effectués tous les deux mois à compter de mai jusque novembre 1996. La méso et 
macro-faune du sol sera étudiée sur un transect qui traverse une jachère naturelle 
de 5 ans, des parcelles en culture permanentes hors parc à Faidherbia albida, des 
parcelles en cultures permanentes sous Faidherbia albida et dans une formation 
forestière dense relicte. Ces études compléteront celles menées en station 
 
Etude des jachères naturelles du village de Dolékaha 
 
Une première étude a été menée sur les jachères naturelles de ce village en 1995 
par Ch. PLOVIE. Elle portait essentiellement sur les modes d’appropriation des 
terres et des produits de la jachère. Cette étude avait aussi été l’occasion de 
cartographier (disposition spatiale) les jachères. L’étude de la végétation n’avait été 
que sommaire et devait être approfondie. En 1997, un stagiaire sera accueilli pour 
faire l’inventaire floristique des jachères et essayer d’en estimer la productivité en 
fonction de facteurs déterminants tels le sol ou la toposéquence, l’âge de la jachère, 
l’historique (feux et pâturage). Cette étude sera complétée par des enquêtes auprès 
des chefs de terres, des différents usufruitiers (exploitants, pasteurs), dont les 
femmes, qui y prélèvent des produits forestiers (bois, fruits,...) pour mieux 
caractériser la gestion de ces formations. 
 
 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Les résultats acquis seront présentés sous forme de rapports internes ou, si leur 
intérêt le permet, proposés pour publication à des revues scientifiques. 
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FORMATION 
 
Sur les deux sites : 
 
   . Le projet assurera l’encadrement et le suivi des agriculteurs qui participent 
aux réalisation de terrain. 
 
   . Des visites sur les stations et sur les terroirs touchés par le projet seront 
organisées au profit des agriculteurs. 
 
   . Des stagiaires d’Universités ivoiriennes et/ou étrangères seront accueillis pour 
mener des travaux de fin d’étude sur les thèmes de recherches “jachères”. 
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VISAS 
 
 
 
 
Le Coordonnateur National  Le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
      de la Recherche et de l’Innovation 
Technologique 
 
 
 
 
 
 
BALLE Pity 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ordonnateur National du FED   Le Chef de Délégation 
ou son Suppléant       de la Commission Européenne 
